



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PIAUÍ – 22ª. REGIÃO

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONVITE nº 001/2023

CONVITE Nº 01/2023 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PIAUÍ - 22ª REGIÃO
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Iniciada em: 1-jul-23 Término Previsto em: 1-set-24 Nº Etapas planejadas: 13 Total Investimento Previsto: R\$ 258.000,00																								
CRESS-PI		Total do mês	R\$																					
		Total acumulado	R\$																					
Etapa	Descrição da Etapa	Total (R\$)	Início da Etapa	Término da Etapa	Duração (Dias)	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.000,00	1-out-23	1-jan-24	92	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						35,7%	14,3%	14,3%	35,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	PAREDES	R\$ 12.000,00	1-jan-24	1-abr-24	91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	33,3%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	ESTRUTURA	R\$ 10.000,00	1-jan-24	1-abr-24	91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	PINTURAS	R\$ 13.000,00	1-nov-24	1-dez-24	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
5	ESQUADRIAS	R\$ 18.500,00	1-abr-24	1-jun-24	61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,8%	21,6%	40,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.000,00	1-abr-24	1-mai-24	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 8.500,00	1-mai-24	1-jun-24	31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	INTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 15.000,00	1-jan-24	1-mar-24	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	ILUMINAÇÃO	R\$ 8.000,00	1-set-24	1-nov-24	61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	0,0%
10	COBERTURA	R\$ 12.000,00	1-abr-24	1-mai-24	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 51.000,00	1-jun-24	1-out-24	122	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	11,8%	11,8%	11,8%	31,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	MOBILIARIO	R\$ 80.000,00	1-nov-24	1-jan-25	61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,5%	25,0%
13	OUTROS	R\$ 11.000,00	1-nov-24	1-jan-25	61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,5%	27,3%